

CALENDRIER RBCI 2010



CALENDRIER RBCI 2010:



****Sujet à des changements sans préavis****

		Legende operations					
	Passage piéton permanent		Installations sanitaires		Opérations générales		Aménagement rues et stationnements
	Passage automobile		Début des travaux sur Côte de la Montagne en 2010		Montage des structures		Travaux équipements & lumières
	Porte d'urgence		Début et fin des travaux sur Côte de la Montagne en 2009		Montage du parcours		Travaux équipements glace

FÉVRIER ET MARS 2010

DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
----------	-------	-------	----------	-------	----------	--------







SEMAINE 1

21 FÉVRIER	22 FÉVRIER	23 FÉVRIER	24 FÉVRIER	25 FÉVRIER	26 FÉVRIER	27 FÉVRIER
<p><i>2009 Début des travaux en 2009</i></p>	<p>LIVRAISON ÉQUIPEMENT : Bureau</p>			<p>INSTALLATION SUR QUAI CHOUINARD : Tente et bureau</p>	<p>INSTALLATION SUR QUAI CHOUINARD : Tente et bureau</p>	<p>DÉBUT MONTAGE BANDE : Section : De: Place de Paris À : Rue Saint-Pierre</p> <p>INSTALLATION SUR QUAI CHOUINARD : Tente et bureau</p> <p>MONTAGE STRUCTURE : Pont 6 sur Rue Saint-Pierre :</p> <p>FERMETURE partielle DE RUE : Rue Saint-Pierre 8h00 à 13h00 (FERMETURE DE 1 JOUR SEULEMENT ET OUVERTURE AUX AUTOMOBILES ET AUX PIÉTONS POUR LES JOURS SUIVANTS : HAUTEUR MAXIMUM 7)</p> <p>AMÉNAGEMENT DE RUE : Relocalisation des espaces de stationnements sur Rue Port Dauphin côté Parc Montmorency</p>  






SEMAINE 2

28 FÉVRIER	1 MARS	2 MARS	3 MARS	4 MARS	5 MARS	6 MARS
<p>DÉBUT MONTAGE STRUCTURE : Structure de Départ au Château-Frontenac</p>  	<p>DÉBUT MONTAGE BANDE : Section : De: Place de Paris À : Rue Saint-Pierre Section : Montage du plancher situé dans les escaliers autour de la statue du bureau de poste Section : De : Parc de la Cètière À : Place Royale</p> <p>MONTAGE STRUCTURE : Descente Parc de la Cètière Structure de départ au Château-Frontenac Pont 1 sur rue Sainte-Anne</p> <p>AMÉNAGEMENT DE RUE : Relocalisation des espaces de stationnements sur Rue Port Dauphin</p>	<p>MONTAGE BANDE : Section : De: Château-Frontenac À : Rue Sainte-Anne De: Place de Paris À : Place Royale Section : Montage du plancher situé dans les escaliers autour de la statue du bureau de poste</p> <p>MONTAGE STRUCTURE : Pont 1 sur rue Sainte-Anne Parc de la Cètière Structure de départ du Château-Frontenac</p> <p>AMÉNAGEMENT DE RUE : Rue du Fort : 1 voie</p>  	<p>MONTAGE BANDE : Section : De: Château-Frontenac À : Rue Sainte-Anne Section : De: Place de Paris À : Place Royale Section : Montage du plancher situé dans les escaliers autour de la statue du bureau de poste</p> <p>MONTAGE STRUCTURE : Pont 2 sur rue Buade Pont 1 sur rue Sainte-Anne</p> 	<p>MONTAGE BANDE : Section : De: Rue Sainte-Anne À : Côte de la montagne De : Parc de la Cètière À : Place Royale</p> <p>MONTAGE STRUCTURE : Pont 2 sur rue Buade</p> <p>AMÉNAGEMENT DE RUE EN CUL DE SAC : Rue Notre-Dame</p>	<p>MONTAGE BANDE : Section : De: Rue Sainte-Anne À : Côte de la Montagne Section : De : Parc de la Cètière À : Place Royale</p> <p>MONTAGE STRUCTURE : Pont 2 sur rue Buade</p> <p><i>2009 Aménagement de Côte de la Montagne</i></p>  	<p>MONTAGE BANDE : Section : De: Rue Sainte-Anne À : Côte de la Montagne</p> <p>MONTAGE STRUCTURE : Pont Câble sur Dalhousie</p> <p>CONSTRUCTION DE LA GLACE DU DÉPART JUSQU'À LA CÔTE DE LA MONTAGNE, ET DE L'ARRIVÉE VERS LA FRESQUE</p>

SEMAINE 3

<p>7 MARS</p> <p>MONTAGE BANDE : Section : De : Rue Sainte-Anne À : Côte de la Montagne</p>	<p>8 MARS</p> <p>MONTAGE BANDE : Préparation des montages à venir</p>	<p>9 MARS</p> <p>MONTAGE BANDE : Préparation des montages à venir</p> <p>INTERDICTION DE TATIONNEMENT SUR CÔTE DE LA MONTAGNE : Des espaces de stationnements pour détenteurs de vignettes zone 8 seront disponible sur Port Dauphin</p> <p>Des Débarcadere seront aménager à différents niveau de la Côte de la Montagne</p>	<p>10 MARS</p> <p>MONTAGE BANDE : Section : De : Partie Haute Côte de la Montagne A : Partie Basse Côte de la Montagne</p> <p>MONTAGE STRUCTURE : Pont 3 : Haut de la Côte de la Montagne Ponts 4 et 5 : Bas de la Côte de la Montagne</p> <p>MONTAGE STRUCTURE : Pont Câble sur Dalhousie (SOIRÉE OCCASIONNEL)</p> <p>AMÈNGEMENT DE RUE : Côte de la Montagne : 1 voie SENS UNIQUE</p> <p>Fermeture possible de 18h30 à 6h00 (accès contrôlé aux résidents et commerçants)</p>  	<p>11 MARS</p> <p>MONTAGE BANDE : Section : De : Partie Haute Côte de la Montagne A : Partie Basse Côte de la Montagne</p> <p>MONTAGE STRUCTURE : Pont 3 : Haut de la Côte de la Montagne Ponts 4 et 5 : Bas de la Côte de la Montagne</p> <p>Fermeture possible Côte de La Montagne de 18h30 à 6h00 (accès contrôlé aux résidents et commerçants)</p>  	<p>12 MARS</p> <p>MONTAGE BANDE : Section : De : Partie Haute Côte de la Montagne A : Partie Basse Côte de la Montagne</p> <p>MONTAGE STRUCTURE : Pont 3 : Haut de la Côte de la Montagne Ponts 4 et 5 : Bas de la Côte de la Montagne</p> <p>Fermeture possible Côte de la Montagne de 18h30 à 6h00 (accès contrôlé aux résidents et commerçants)</p>  	<p>13 MARS</p> <p>MONTAGE BANDE : Section : De : Partie Haute Côte de la Montagne A : Partie Basse Côte de la Montagne</p> <p>Fermeture possible Côte de la Montagne de 18h30 à 22h00 (accès contrôlé aux résidents et commerçants)</p>
---	---	--	--	---	---	---

SEMAINE 4

<p>14 MARS</p> <p>MONTAGE BANDE : Section : De : Partie Haute Côte de la Montagne A : Partie Basse Côte de la Montagne Montagne rue Saint-Pierre</p> <p>Fermeture possible Côte de la Montagne de 18h30 à 22h00 (accès contrôlé aux résidents et commerçants)</p> 	<p>15 MARS</p> <p>MONTAGE BANDE : Section : De : Partie Haute Côte de la Montagne A : Partie Basse Côte de la Montagne</p>	<p>16 MARS</p> <p>MONTAGE BANDE : Finition des bandes et fabrication des parties surlevées</p>	<p>17 MARS</p> <p>MONTAGE BANDE : Finition des bandes et fabrication des parties surlevées</p>	<p>18 MARS</p> <p>MONTAGE BANDE : Finition des bandes et fabrication des parties surlevées</p>	<p> CRASHED ICE</p> <p>QUALIFICATIONS EN SOIRÉE</p> <p>FERMETURE ENTRE 17H00 ET 23H00: Côte de la montagne Rue du Fort</p> 	<p> CRASHED ICE</p> <p>RED BULL CRASHED ICE 2010</p> <p>NETTOYAGE SITE</p> <p>FERMETURE DES RUES (vers 14h00): Rue Buade Rue du Fort Rue Port Dauphin Rue Sainte-Anne Côte de la montagne</p> 
---	--	--	--	--	--	---

SEMAINE 5

<p>21 MARS</p> <p>DÉMONTAGE BANDES : Section : De : Partie Haute Côte de la Montagne A : Partie Basse Côte de la Montagne</p> <p>DÉMONTAGE STRUCTURE</p>	<p>22 MARS</p> <p>DÉMONTAGE BANDES : Section : De : Partie Haute Côte de la Montagne A : Partie Basse Côte de la Montagne</p> <p>DÉMONTAGE STRUCTURE</p>	<p>23 MARS</p> <p>DÉMONTAGE BANDES : Section : De : Partie Haute Côte de la Montagne A : Partie Basse Côte de la Montagne</p> <p>DÉMONTAGE STRUCTURE</p>	<p>24 MARS</p> <p>DÉMONTAGE BANDES : Section : De : Partie Haute Côte de la Montagne A : Partie Basse Côte de la Montagne</p> <p>DÉMONTAGE STRUCTURE</p>	<p>25 MARS</p> <p>DÉMONTAGE BANDES : Section : De : Château Frontenac A : Côte de la Montagne</p> <p>Section : De : Place de Paris A : Parc de la Cèbère</p> <p>DÉMONTAGE STRUCTURE</p> <p>REÀMÈNGEMENT DESRUES : Côte de la Montagne Rue du Fort Rue Notre-Dame Rue Saint-Pierre 18h00</p>	<p>26 MARS</p> <p>DÉMONTAGE BANDES : Section : De : Château Frontenac A : Côte de la Montagne</p> <p>Section : De : Place de Paris A : Parc de la Cèbère</p> <p>RETOUR DU MATÉRIEL DE STRUCTURE</p> <p>REÀMÈNGEMENT DE RUE : Rue Saint-Pierre 18h00</p>	<p>27 MARS</p> <p>DÉMONTAGE BANDES : Section : De : Château Frontenac A : Côte de la Montagne</p> <p>Section : De : Place de Paris A : Parc de la Cèbère</p> <p>RETOUR DU MATÉRIEL DE STRUCTURE</p>
--	--	--	--	---	---	---

SEMAINE 6

<p>28 MARS</p> <p>NETTOYAGE QUAI CHOUINARD : FIN DES OPERATIONS POUR RBCI 2010</p>	<p>29 MARS</p>	<p>30 MARS</p>	<p>31 MARS</p>	<p>1 AVRIL</p>	<p>2 AVRIL</p> <p>2009 Fin des travaux en 2009</p>	<p>3 AVRIL</p>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------